
0 Time_Management_Details Urs Wachter; Mark…

1 TP Labor-Anlage Urs Wachter; Mark…

2 Umzug Urs Wachter

3 Arbeitspaket (AP) Null-Leiter Markus Vollack

4 AP Verstärkung Stützen Schreinerei Spörri

5 AP Positionierung 
Apparateschränke

Heinrich Brändli / 
Architekten

6 AP Iltis Zentrale "Büro" Marc Pingoud

7 AP Zusammenbau 
Anlagenmodule

Urs Wachter, 
Schreinerei Spörri

8 AP Verspachteln Trennstellen, 
Reparieren und Malen

Urs Wachter, Maler 
Steinauer

9 AP Verbinden der Gleise bei 
den Trennstellen

Urs Wachter

10 AP Verbinden Elektrik bei den 
Trennstellen

Markus Vollack, 
Elektriker

11 Anlagencorso fertig erstellt

12 AP Stellwerk Ypslikon Markus Vollack

13 AP Aufbau IT-Rack Markus Vollack, Ele…

14 AP Aufschalten IT Markus Vollack

15 AP Aufschalten Ilitis Siemens / Markus V…

16 AP Aufbau 
Modellbahnsteuerung

Marc Pingoud

17 AP Apparateschränke 
untereinander verkabeln

Markus Vollack

18 AP Anschlüsse Stellwerke zu 
Anlage

Markus Vollack, 
Elektriker

19 AP Inbetriebsnahme 
Stellwerke

Markus Vollack

20 AP Signale Marc Pingoud

21 AP Renovation Aufbauten 
(Gebäude, etc.)

Heinrich Brändli

22 AP Software mit Dirk Breuer Marc Pingoud

23 AP Prüfungen / 
Inbetriebnahme

Julien Veya

24 TP Bauten Hangar 7 Heinrich Brändli; F…

25 Verkleidung Wand Heinrich Brändli

26 Doppelboden Heinrich Brändli

27 Ölen Boden Fa Dietiker

28 Elektr. Leitungen Versorgung Heinrich Brändli

29 Abdecken Doppelboden Fa Dietiker

30 Doppelboden "bezugsbereit"

31 Aufbau Leitstelle Architekten

32 Einrichten Empfang Architekten

33 Multimediageräte Heinrich Brändli

34 Schlussreinigung noch offen

35 TP Weitere Ausbauten Heinrich Brändli

36 IT/WLAN/Telefonie Heinrich Brändli

37 Schliessanlage umsetzen Heinrich Brändli

38 Klimaanlagen Hangar Heinrich Brändli

39 TP Büroräumlichkeiten Heinrich Brändli; M…

40 Büro malen Heinrich Brändli

41 Büro Boden Heinrich Brändli

42 Klimageräte Heinrich Brändli

43 Einzug Büromöble Sigdata Markus Vollack

44 Einzug Büromöbel EBL Heinrich Brändli

45 Büroanschriften / Voyer Heinrich Brändli

46 TP Marketing und Werbung Heinrich Brändli; AGr

47 Homepage EBL CH Heinrich Brändli

48 AGr Angebotsplanung AGr

49 Kommunikationskonzept

50 TP Betriebsanlage Lorenz Stoller

51 Aufbau Fusio Probebetrieb Lorenz Stoller

52 Detail-Aufbau- 
Anlagenplanung

Lorenz Stoller

53 Aufbau Anlagentorso Lorenz Stoller

54 Standberichte Koo Bauten

55 Bericht 1

56 Bericht 2

57 Bericht 3

58 Bericht 4

59 Bericht 5

60 Bericht 6

61 Bericht 7

62 Bericht 8

63 Bericht 9

64 Bericht 10

65 Sitzungen Verwaltungsrat

66 VR-Sitzung 072021

67 VR-Sitzung 082021

68 Ferienplanung / 
Abwesenheiten

69 Markus Vollack

70 Marc Pingoud

71 Heinrich Brändli

72 Peter Gysel

73 Julien Veya

74 Lukas Fässler

75 Erster Kunde Laboranlage

76 Tu St. Pölten

# Info Titel Ressourcen

Urs Wachter

Markus Vollack

Schreinerei Spörri

Heinrich Brändli / Architekten

Marc Pingoud

Urs Wachter, Schreinerei Spörri

Urs Wachter, Maler Steinauer

Urs Wachter

Markus Vollack, Elektriker

Markus Vollack

Markus Vollack, Elektriker, Comvenis

Markus Vollack

Siemens / Markus Vollack

Marc Pingoud

Markus Vollack

Markus Vollack, Elektriker

Markus Vollack

Marc Pingoud

Heinrich Brändli

Marc Pingoud

Julien Veya

Heinrich Brändli

Heinrich Brändli

Fa Dietiker

Heinrich Brändli

Fa Dietiker

Architekten

Architekten

Heinrich Brändli

noch offen

Heinrich Brändli

Heinrich Brändli

Heinrich Brändli

Heinrich Brändli

Heinrich Brändli

Heinrich Brändli

Markus Vollack

Heinrich Brändli

Heinrich Brändli

Heinrich Brändli

AGr

Lorenz Stoller

Lorenz Stoller

Lorenz Stoller
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